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Obyvateli lokality Háje byly zaznamenány závažné nedostatky při stavbě chodníku, který je součástí projektu revitalizace Višňovky. Při zběžném ohledání stavby byly zaznamenány následující závady:
1. Byl použitý nekvalitní/přeschlý beton na upevnění obrubníků. Již osazené obrubníky lze lehce vyvrátit rukou – beton se drolí.
2. V některých místech betonové patky úplně chybí, obrubník je zasazen pouze do země a vzhledem k tomu, že celá šíře budoucího chodníku je již vysypána štěrkem lze předpokládat, že usazení do betonu již nebude doděláno.
3. Obrubníky jsou v mnoha místech do podkladu zasazeny hluboko pod technologickou rysku od výrobce, tzn. je zvýšená pravděpodobnost, že v budoucnu dojde k jejich vylomení nebo vyviklání.
4. Podklad pod chodníkem je nedostatečně zhutněný, jako hutnící deska je použit stroj o nedostatečné hmotnosti – pravděpodobně 80kg. Při ručním otestování podkladu pod již nasypaným štěrkem bylo potvrzeno, že podklad je měkký,  brzy tedy dojde k prolamování povrchu (na jednom místě je již povrch tohoto úplně nového chodníku propadlý).
5. Je nedostatečná výška podkladu chodníku. Předpokládáme, že by neměl být použit 15cm podklad pro pochozí chodníky, ale podklad pro chodníky s občasným pojezdem čistící mechanizace a občasné zaparkování vozidel na kraji chodníku, tedy 28 cm. V tuto chvíli ale chodník nemá ani minimální nutnou výšku podkladu 15cm.
6. Patky bagru na mnoha místech poničily povrch stávající vozovky.
7. Kraj asfaltového povrchu vozovky nebyl nařezán, ale nalámán. Lze předpokládat, že se bude dále ničit.
8. Zřejmě byl zvolen špatný technologický postup celé stavby. Podle platných stavebních zvyklostí je nutno nejdříve provést všechny terénní úpravy a až jako poslední krok udělat chodníky a další zpevněné cesty. Při opačném postupu dojde s největší pravděpodobností k poničení již postavených chodníků stavební mechanizací.
9. U zastávky autobusu je naprosto nevhodně natvarovaný terén. Vzhledem k tomu, že park má sloužit i pro děti, vzniká oprávněná obava, že hrající se děti spadnou z příkrého svahu, v nejhorším případě se skutálí až na vozovku. Při současném stavu výstavby chodníku je málo pravděpodobné, že bude moci být úprava terénu ještě udělaná.
10. Nevhodně tvarovaný terén je rovněž přibližně v polovině délky chodníku. Při chůzi směrem dolů k centru obce je na pravé straně nebezpečný spád.

11. Celá stavba včetně chodníku má mimo jiné sloužit pro občany lokality Háje. Nicméně chodník je naprosto nepochopitelně ukončen na úrovni zastávky a není k dispozici žádné bezpečné napojení na chodníky vedoucí z ulic Točivá a Krátká. Obzvláště v zatáčce v místě u trafostanice dochází v zimním období k nebezpečným situacím. Proč není chodník neprojektován tak, aby spojil Višňovku s touto lokalitou?
Výše popsané hrubé technologické nedostatky při výstavbě mohou pro obec v brzké době znamenat zvýšení náklady na opravy propadajícího se povrchu a vylomených obrubníků.
Protože dosavadní stavební dozor evidentně naprosto selhal, navrhujeme objednání nezávislého stavebného dozoru dle doporučení zastupitelstva obce. Samozřejmě požadujeme opravu doposud nekvalitně provedených prací a uvedení povrchu poničené vozovky do původního stavu.
